
Erfolgsfaktoren bei der Planung und Durchführung von 
rotarischen Wasserprojekten (Stand: 25.06.2016) 

 
 
Rotarische Hilfsprojekte zeichnen sich in der Regel dadurch aus, 
 

 dass die finanziellen Mittel sich in der Größenordnung von wenigen tausend Euro 
bis zu etwa einer halben Million Euro liegen (es ist also i.d.R. genügend Geld da, 
um Projekte durchzuführen), 

 

 dass die Mitglieder des initiierenden Rotary Clubs in der Regel nicht permanent im 
Projektland verweilen können, sondern bestenfalls mehrfach den Projektort besu-
chen können, 

 

 die Gebräuche und Sitten im Projektland nicht oder nur unzureichend kennen und 
 

 keinen unmittelbaren Kontakt zur betroffenen Bevölkerung haben. 
 
Daher ist es wichtig, sich bereits bei der Planung, aber auch bei der Durchführung 
von rotarischen Hilfsprojekten über die Erfolgsfaktoren im Klaren zu sein. Nachfol-
gend werden die wichtigsten Erfolgsfaktoren zusammengestellt. Diese Liste bedarf 
einer ständigen Aktualisierung auf Grund gemachter Erfahrungen aus durchgeführ-
ten Projekten. 
 
Planung eines Projektes: 
 

 Der wohl wichtigste Erfolgsfaktor ist die Zusammenarbeit mit einer Organi-
sation (NGO) oder Kontaktleuten, die sich am Projektort oder mindestens in 
der Projektregion bzw. -land gut auskennen, über entsprechende Projekter-
fahrung vor Ort verfügen und Kontakte zur dortigen Bevölkerung haben. Ei-
ne solche NGO/Kontaktperson kann 

 
o den Club vor Fehleinschätzungen bewahren, 

 
o als Mittler zwischen dem Club und der dortigen Bevölkerung und dem 

Host Club fungieren (Hinweis: Oft ist auch die Kommunikation zwischen 
dem projekttragenden Club in Deutschland und dem Host Club schwie-
rig, was bei der Beantragung, der Projektdurchführung  und spätestens 
bei der Berichterstattung zu ernsten Problemen führen kann.) und 
 

o die Möglichkeit eröffnen, die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleis-
ten, wenn sie dauerhaft am Projektort oder in dessen Nähe ist. 

 
Geht ein Club eine Kooperation mit einer externen Organisation oder exter-
nen Kontaktpersonen ein, ist es erforderlich, einen entsprechenden Vertrag 
und ein Memorandum of Unterstanding (bei Förderung durch die TRF) abzu-
schließen. 

 

 Bei der Planung eines Projektes sollte man sich über einige Grundfragen an ein 
rotarisches Hilfsprojekt im Klaren sein: 
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o Besteht im Club die hinreichende fachliche Erfahrung, um das Projekt durch-
zuführen oder zu begleiten? Ist fachliche Hilfe von außen erforderlich (externe 
Fachleute, andere Rotary Clubs mit einschlägigen Erfahrungen etc.)? 
 

o Ist zu erwarten, dass das Projekt von den betroffenen Menschen angenom-
men wird? 
 

o Ist die eingesetzte Technik an die Situation angepasst? 
  

o Ist das Projekt nachhaltig? 
 
 Können die Menschen vor Ort sich selbst beim Betrieb und bei der Instand-

haltung der Anlagen helfen? Wenn nein: wer kann ihnen langfristig dabei 
helfen? 

 Wer kümmert sich am Projektort mittel- und langfristig um den Betrieb und 
die Instandhaltung der Anlagen? 

 Wie wird nach Abschluss des Projekts eine Weiterfinanzierung gesichert? 
 Wie werden die Anlagen gegen Vandalismus und Diebstahl gesichert? 

Kann die örtliche Gemeinschaft dies gewerkstelligen? 
 

 

 Wichtig ist es, sich im Club bei der Planung eines Projektes über die interne Orga-
nisation im Klaren zu sein. Dabei sollte dafür von Anfang an dafür Sorge getragen 
werden, dass die Verantwortlichen nicht (wie bei rotarischen Ämtern üblich) jähr-
lich wechseln, sondern sie sollten über die gesamte Projektlaufzeit verfügbar sein. 
Dies gilt auch für den Club im Projektland und ggfl. auch für die anderen beteilig-
ten Clubs. 
 

 Ebenfalls zu Beginn des Projektes ist es erforderlich zu entscheiden, ob eine För-
derung durch die TRF (The Rotary Foundation, District Grant, Global Grant) oder 
durch eine andere Fördereinrichtungen (BMZ etc.) beantragt werden soll. In sol-
chen Fällen ist es unabdingbar, sich gleich zu Beginn mit den einschlägigen Richt-
linien vertraut zu machen. Der Foundation Committee Chairman im Distrikt 1830 
(derzeit Rot. Berg, RC Stuttgart Solitude) und sein Team helfen gern. 
 

 Wichtig ist es, dass schon bei der Planung und der Durchführung des Projekts ein 
guter Kontakt zu der vom Projekt betroffenen Bevölkerung hergestellt wird. Hat die 
Bevölkerung kein Interesse an dem geplanten Projekt oder lehnt es dieses gar ab, 
ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. 
 

 Aus diesem Grund fordert die TRF zwingend die Beteiligung eines Rotary Clubs 
im Projektland (Host Club), wenn das Projekt als Global Grant Projekt gefördert 
werden soll. Aber auch unabhängig davon, ob ein Global Grant Projekt geplant ist 
oder nicht, empfiehlt sich die Einbindung eines Host Clubs in jedem Falle. 
 

 Bei der Bemessung des Zeitplans sollte man genügend „Puffer“ vorsehen. Es ist 
die Regel, dass in allen Phasen eines Projekts unerwartete Zeithürden auftreten 
können, die zu erheblichen Zeitverzögerungen führen. 
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Technik: 
 
An die zu installierenden technischen Einrichtungen sind folgende Anforderungen zu 
stellen: 

 

 Einfach in der Konstruktion: Einrichtungen, die zu kompliziert sind, werden in der 
Regel nur sehr schwer von der Bevölkerung angenommen. Zudem ergeben sich 
Probleme beim Betrieb und der Instandhaltung. 
 

 Einfach in der Bedienung: Die Bedienung muss so einfach sein, dass auch Men-
schen, die über keine oder wenig technische Ausbildung verfügen, die Anlagen 
bedienen können. Es muss möglich sein, die Bedienungsanleitung in Bildern dar-
zustellen. 
 

 Robust und möglichst diebstahlsicher: Die Anlagen müssen so gestaltet werden, 
dass eine Zerstörung der Anlagen (mutwillig oder durch Fehlbedienung) oder der 
Diebstahl von Komponenten zumindest sehr erschwert wird. 
 

 Ersatzteile und Betriebsmittel verfügbar: Wenn es zu schwierig wird, Ersatzteile 
oder Betriebsmittel zu beschaffen, ist die Nachhaltigkeit der Anlagen nicht gewähr-
leistet. Am besten werden im Projektland verfügbare Materialien und Teile ver-
wendet. Sollte dies nicht möglich sein, sollten die Anlagen so gestaltet sein, dass 
auf deutsche Produkte zurückgegriffen werden kann, weil dann eine Ersatzbe-
schaffung durch den Club einfacher zu leisten ist. 
 

 Möglichst Reparaturfirmen vor Ort verfügbar: Wenn irgendwie möglich, ist es von 
großem Vorteil, wenn Firmen vor Ort verfügbar sind, die eine Reparatur bzw. eine 
Wartung der Anlagen vornehmen können. Daher empfiehlt es sich, wenn möglich 
beim Bau der Anlagen auf örtliche Unternehmen zurückzugreifen. 
 

 Wenn möglich den gesamten Wasserkreislauf erfassend: Es ist sinnvoll, sich bei-
spielsweise nicht nur um die Wasserversorgung allein zu kümmern, sondern den 
gesamten Wasserkreislauf vom Schutz des Wasservorkommens über die Was-
sergewinnung, die Wasseraufbereitung und die sanitären Anlagen zur Wassernut-
zung bis hin zur Abwasserbeseitigung im Auge zu behalten.  

 
 
Durchführung des Projektes: 
 

 Unabdingbar ist es, die betroffene Bevölkerung in das Projekt einzubinden. Dies 
gilt auch bei Projekten, von denen ein begrenzter Personenkreis profitiert (z.B. 
Schulen, Camps, Waisenhäuser). In solchen Fällen sollte auch die umgebende 
Bevölkerung in das Projekt involviert werden, um beispielsweise keine Hürden 
durch Neid, Missgunst oder Misstrauen entstehen zu lassen. 
 

 Wichtig kann es auch sein, sich mit den staatlichen Dienststellen abzustimmen, 
damit nicht im Nachhinein von dort Schwierigkeiten entstehen. 
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 Bei der Einbindung der Bevölkerung sind folgende Punkte wichtig: 
 
o Die Bevölkerung muss den Nutzen dieses Projektes erkennen. Eine entspre-

chende Vorinformation ist wichtig. 
 

o Die Bevölkerung sollte motiviert werden, bei der Durchführung des Projektes 
mitzumachen. Die Projekte, bei denen die Bevölkerung „Hand am Arm“ selbst 
mitgeholfen haben, sind erfahrungsgemäß die erfolgreichsten und die mit der 
größten Nachhaltigkeit. 
 

o Die Bevölkerung sollte sich auch nach Beendigung des Projektes verantwort-
lich fühlen. So kann es sinnvoll sein, ein Komitee zu installieren, welche sich 
beispielsweise mit der Verteilung (Verkauf) des Wassers und der Organisation 
des Betriebs befasst. 
 

 Während der Projektabwicklung ist eine regelmäßige Überwachung erforderlich. 
Ein Projekt einfach laufen zu lassen, auch wenn man Partner an der Seite hat, de-
nen man vertraut, ist nicht zielführend. Diese Aufgabe kann sinnvollerweise in ers-
ter Linie durch den Rotary Club im Projektland durchgeführt werden, doch sollte 
zumindest in größeren zeitlichen Abständen ein Vertreter des deutschen Clubs vor 
Ort präsent sein. 

 
Nachhaltigkeit: 
 
Damit die Nachhaltigkeit von Rotary Projekten gesichert ist, hat die TRF ein Merkblatt 
herausgegeben. Dieses ist unter der Datei  
 

„Sechs Schritte Nachhaltigkeit.pdf“ 
 
in diesem Ordner abrufbar. 
 
 
Anmerkung: 
 
Neben diesem Papier gibt es von rotarischen Organisationen weiteres Informations- 
und Hilfsmaterial. Nachfolgende werden zwei Beispiele aufgeführt: 
 

 Die rotarische Organisation „Wasser ohne Grenzen“ (WoG) hat eine „Anleitung 
Management von rotarischen Wasserprojekten“ erarbeitet. Diese ist unter  
„WoG-Anleitung Wasserprojekte.doc“  im gleichen Ordner abgespeichert. 
 

 Die Organisation „Water & Sanitation Rotarian Action Group“ (wasrag) hat eine 
umfangreiche, 123 Seiten umfassende Schrift „Guidelines to Planning Sustainab-
le Water Projects and Selecting Appropriate Technologies“ herausgegeben. Die-
se sowie die deutschen Übersetzungen von Teilen dieses Handbuchs sind unter 
dem Ordner „WASRAG-Handbuch“ abgespeichert. 

 
Beide Schriften sind jedoch sehr formalistisch aufgebaut und daher nur bedingt für 
einen Einstieg in ein rotarisches Wasserprojekt geeignet. 
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